

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ

п. Сентябрьский

07 июня 2021 г.

На выполнение работ по поставке, сборке и установке оборудования для детской игровой площадки дома № 5, установленных в рамках проекта "Народный бюджет" в с.п. Сентябрьский «Безопасный островок детства»

Общественная комиссия, действующая на основании Постановления от 23.01.2020 № 13-па в редакции № 67-па от 01.06.2021 в составе:

Председатель: заместитель главы сельского поселения Сентябрьский М.А. Надточий

Секретарь: ведущий специалист-землеустроитель администрации Л.Ю. Солдаткина

Члены комиссии:

Рыбак Наталья Александровна – директор МКУ «Управление по делам администрации», секретарь Общественного совета с.п. Сентябрьский

Савицкий Денис Николаевич – депутат Совета депутатов сельского поселения Сентябрьский 4 созыва

Сидорова Тамара Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского поселения Сентябрьский 4 созыва, секретарь первичного отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ сельского поселения Сентябрьский

Бушмелев Артем Андреевич – член Совета молодежи сельского поселения Сентябрьский

Колмогорова Ольга Владимировна – председатель ВОИ с.п. Сентябрьский

Скосырева Асьма Ойсовна – председатель Совета ветеранов с.п. Сентябрьский

Приглашенные члены комиссии:

Инициативная группа проекта «Народный бюджет» «Безопасный островок детства»:

Руководитель инициативной группы – Каюкова Наталья Николаевна

Члены инициативной группы:

- Вдовина Ольга Валерьевна
- Федорова Елена Леонидовна
- Соломко Марина Владимировна
- Живитченко Людмила Александровна
- Колмогорова Ольга Владимировна

Комиссия произвела приемку выполненных работ по поставке, сборке, установке оборудования для детской игровой площадки дома № 5 в рамках проекта "Народный бюджет" в с.п. Сентябрьский «Безопасный островок детства»

Работы выполнялись двумя организациями в рамках договоров, заключенных между Администрацией сельского поселения Сентябрьский и подрядчиками: ООО «КСИЛ-Югра», ИП Серенков А.В.

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ:

Договор № 01/650023 от 05.04.2021 года – подрядчик ИП Серенков А.В.

Договор № 08/650024 от 05.04.2021 года – подрядчик ООО «КСИЛ-Югра»

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта благоустройства в натуре, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного локально-сметного расчета, технического задания, согласованные с заказчиком (проектной организацией) и т.п.:

(перечислить все выявленные отступления, указать по какой причине эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

Отступлений от спецификации и договорных обязательств не выявлено













2. Полная сметная стоимость благоустройства 1046450,00 (один миллион сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей ноль копеек
3. Фактическая стоимость объекта 1046450,00 (один миллион сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей ноль копеек

4. Заключение

работы по благоустройству объекта поставка, сборка и установка оборудования для детской игровой площадки дома № 5, установленных в рамках проекта "Народный бюджет" в с.п. Сентябрьский «Безопасный островок детства» выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, претензии по качеству установленного игрового оборудования нет

Акт составлен в 1 экземпляре, кроме того, после подписания акта всеми членами комиссии указанный акт будет размещен на официальном сайте сельского поселения Сентябрьский во вкладке «Внимание! Конкурс! Народный бюджет!»

Подписи комиссии:

	Мартынов С. А.	07.06.2021.
	Сидаткина И. Ю.	07.06.2021.
	Родак Н. А.	07.06.2021
	А. А. Бурмачев	07.06.2021
	Томасюкова О. В.	07.06.2021.
	Сидорова Т. А.	07.06.2021.
	Савицкий Д. Н.	07.06.2021.
	А. Н. Касикова	07.06.2021
	Соломенко И. П.	07.06.2021
	Живитченко П. А.	07.06.2021
	Воронина О. В.	07.06.2021
	Редкина Е. Л.	07.06.2021.