

## АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ

п. Сентябрьский

21 июля 2021 г.

На выполнение работ по Благоустройству общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский

Общественная комиссия, действующая на основании Постановления от 23.01.2020 № 13-па в редакции № 74-па от 25.06.2021 в составе:

Председатель: заместитель главы сельского поселения Сентябрьский Надточий Мария Анатольевна

Секретарь: ведущий специалист-землеустроитель администрации с.п. Сентябрьский. Солдаткина Лариса Юрьевна

Члены комиссии:

Рыбак Наталья Александровна – директор МКУ «Управление по делам администрации», секретарь Общественного совета с.п. Сентябрьский

Савицкий Денис Николаевич – депутат Совета депутатов сельского поселения Сентябрьский 4 созыва

Сидорова Тамара Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского поселения Сентябрьский 4 созыва, секретарь первичного отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ сельского поселения Сентябрьский

Бушмелев Артем Андреевич – член Совета молодежи сельского поселения Сентябрьский

Колмогорова Ольга Владимировна – председатель ВОИ с.п. Сентябрьский

Скосырева Асьма Ойсовна – председатель Совета ветеранов с.п. Сентябрьский

Эксперт ОНФ Карнаухов Алексей Геннадьевич

Приглашенные члены комиссии:

Депутат Думы Нефтеюганского района Сидорова Светлана Олеговна

Комиссия произвела приемку выполненных работ по Благоустройству общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский

Работы выполнялись обществом с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания», в лице директора Сердюкова Валерия Александровича, действующего на основании Устава в рамках муниципального контракта, заключенного между Администрацией сельского поселения Сентябрьский и подрядчиком: ООО «ПСК»

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ:

1. Муниципальный контракт № ЭА-0187300000620000002 Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский ИКЗ 203861901298386190100100090014399244 от 28.10.2020 года.
2. поэтапные фотоотчеты о выполнении работ.
3. Протокол подведения итогов электронного аукциона «Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский» (№ извещения: 0187300000620000002).
4. Экспертная оценка № 58-20 от 27.08.2020 года, объект: «Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский».
5. Постановление № 73-па от 12.08.2020 года «Об утверждении планшета дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании сельское поселение Сентябрьский на 2018-2022 годы» в 2021 году.

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта благоустройства в натуре, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись (не имелись) следующие отступления от утвержденного локально-сметного расчета, технического задания, согласованные с заказчиком (проектной организацией) и т.п.:

(перечислить все выявленные отступления, указать по какой причине эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

**Отступлений от технического задания и контрактных обязательств не выявлено**

2. Полная сметная стоимость объекта благоустройства 7782699,83 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто девять рублей восемьдесят три копейки) рублей, без НДС: *НДС не облагается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ.*

3. Фактическая стоимость 7782699,83 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто девять рублей восемьдесят три копейки) рублей.











4. Сроки выполнения работ (согласно заключенного муниципального контракта): с 01.05.2021 года по 30.07.2021 года – **не нарушены**

5. Заключение

**работы по благоустройству объекта: «Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский», выполненные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № ЭА-018730000620000002 Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский ИКЗ 203861901298386190100100090014399244 от 28.10.2020 года., претензий по качеству выполненных работ нет**

Акт составлен в 1 экземпляре, кроме того, после подписания акта всеми членами комиссии указанный акт будет размещен на официальном сайте сельского поселения Сентябрьский во вкладке «Комфортная городская среда – Сквер Победы»

Подписи комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_